PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: VIABILITA' - DIFESA DEL SUOLO - PROTEZIONE CIVILE **Proponente:** VIABILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 115 DEL 05/02/2014

Oggetto: **GAL - P.O. 2013-2015 N. 737** - LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA DI MONTE IN LOC SCOGNA SP 4 SCOGNA, SANTA MARIA, VALGIUNCATA
DITTA CPC SRL **COD. CRED. 6709**
CUP I87H12000120003 CIG 5007057226
APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA EX ART.132 C. 1 LETT. B) D.L.vo 163/2006

IL DIRIGENTE

Visto lo statuto provinciale e il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il regolamento dei contratti e di contabilità dell'Ente;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario (poteri del Consiglio) n. 322/2013 di approvazione bilancio di previsione esercizio 2013;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario (poteri della Giunta) n. 5/2014 di approvazione PEG provvisorio 2014;

Premesso:

- ✓ che con D.D. settore 4 n. 244 del 16/03/2013 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo e le relative modalità di affidamento dei lavori di "SISTEMAZIONE FRANA DI MONTE IN LOC SCOGNA - SP 4 SCOGNA, SANTA MARIA, VALGIUNCATA", di cui il sottoscritto, Ing. Giotto Mancini, ha assunto la responsabilità del procedimento;
- ✓ che direttore dei lavori è il geometra Andrea Terribili;
- ✓ che con D.D. n. 587 del 17/07/2013 è stato approvato il verbale di gara prot. n. 31986 del 05/06/2013 e pertanto sono stati affidati i suddetti lavori all'Impresa CPC S.r.l. con sede in Genova (GE) con offerta di ribasso del 38,71% sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo di aggiudicazione pari a € 50.752,10, oltre oneri di sicurezza per € 1.500 ed IVA per complessivi € 82.806,50;

Visto il verbale di consegna dei lavori prot. n. 62444 in data 11/11/2013 effettuato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 153 comma 1, secondo periodo D.P.R. 207/2010;

Considerato che da sopralluoghi esperiti durante i lavori è emersa la necessità, per cause impreviste e imprevedibili al momento dell'affidamento, di prevedere la copertura della scarpata con una ulteriore rete metallica antierosiva, l'allungamento degli ancoraggi nel settore più alto della parete dove verranno posizionati anche dei pannelli in fune per trattenere alcuni spezzoni di strati di

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da MANCINI GIOTTO il 06/02/2014 15:54:45
ID: 867275 del 05/02/2014 14:01:32 Protocollo: 2014/6729 del 07/02/2014 Determina: 2014/115 del 05/02/2014 esecutiva dal 07/02/2014

arenaria potenzialmente instabili e quindi promuovere una variante ai sensi dell'art. 132 c. 1, punto b) del D.L. vo 163/2006 *"per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento"*;

Dato atto che con nota del 09/12/2013 (prot. n. PG/2013/209637) assunta al prot. n° 68801 del 11/12/2013 di questo Ente, la *Regione Liguria – Dip. Agricoltura, sport, turismo e cultura – Sett. Ispettorato agrario regionale sede La Spezia*, ha autorizzato preventivamente detta variante;

Considerato che con la perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art.132, c.1, lett. b) D.Lgs. n.163/06, sono state apportate variazioni alle quantità delle lavorazioni inizialmente previste, effettuate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale, e sono stati disposti nuovi prezzi esplicitati nel verbale prot. n. 6400 del 06.02.2014, regolarmente sottoscritto ed accettato dall'impresa CPC S.r.l.; sono stati contestualmente redatti i nuovi elaborati progettuali consistenti in:

- Relazione tecnica di variante
- Computo metrico estimativo di variante
- Quadro di raffronto

Dato atto che l'importo della variante suppletiva che comporta un incremento del 63,0919 %, è contenuto nell'importo del finanziamento autorizzato nell'ambito del *Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Reg. CE 1698/05) – Misura 322 (Sviluppo e rinnovamento dei villaggi) - Domanda di aiuto n. 94751176499*, e che le suddette variazioni comportano il seguente nuovo quadro economico:

per lavori	€	82.772,56
per oneri della sicurezza	€	1.500,00
per Iva (compresa 22%)	€	18.539,96
TOTALE	**€**	**102.812,52**

Considerato che è in corso la procedura di cui all'art. 161, c.13 D.P.R. 207/2010;

Ritenuto che siano presenti i presupposti tecnico/amministrativi per l'approvazione della succitata variante suppletiva;

Dato atto che, da un controllo effettuato dal servizio preposto, gli importi residui assunti con D.D. Settore 4 n. 241/2013 per il finanziamento del GAL 749 (di cui agli impegni n. 1186/4 e n. 1407/4 bilancio 2012) possono essere riutilizzati previa riduzione degli stessi in quanto lo stesso è stato totalmente finanziato;

Dato atto che:

- ✓ il programma stimato dei pagamenti, come da indicazioni ricavate dall'art. 16, dello Schema di contratto è:
  1° SAL **entro il 30.04.2014**
  Stato Finale **entro il 30.06.2014**

- ✓ l'incasso è previsto entro il 31.12.2014 a seguito di rendicontazione;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da MANCINI GIOTTO il 06/02/2014 15:54:45
ID: 867275 del 05/02/2014 14:01:32 Protocollo: 2014/6729 del 07/02/2014 Determina: 2014/115 del 05/02/2014 esecutiva dal 07/02/2014

Dato atto dell'**allegato** visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'**art. 151, comma 4 del D.L. vo n. 267/2000** dal responsabile dei servizi finanziari;

DETERMINA

1. di dare atto che le considerazioni nella premessa del presente provvedimento si intendono integralmente riportate e approvate;

2. di approvare la perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 132 c. 1, punto b) del D.L. vo 163/2006, con la quale vengono apportate alcune variazioni alle quantità delle lavorazioni inizialmente previste nel progetto approvato con D.D. n. 244 del 16/03/2013 e predisposti nuovi prezzi, regolarmente sottoscritti ed accettati dall'Impresa CPC S.r.l. con verbale prot. n. 6400 del 06.02.2014 riguardante lavori di **"SISTEMAZIONE FRANA DI MONTE IN LOC SCOGNA- SP 4 SCOGNA, SANTA MARIA, VALGIUNCATA";**

3. di dare atto che il nuovo quadro economico, per le motivazioni meglio espresse in premessa, derivante da detta variante e comprensivo dell'aumento dell'IVA al 22% per la parte dei lavori già aggiudicati risulta essere il seguente:

• per lavori	€	82.772,56
• per oneri della sicurezza	€	1.500,00
• per IVA 22%	€	18.539,96
• **TOTALE**	**€**	**102.812,52**

4. di dare atto che è in corso la procedura di cui all'art. 161, c. 13 del D.P.R. 207/2010 e che si procederà, mediante l'ausilio del Settore Amministrazione generale, alla predisposizione di atto aggiuntivo al contratto principale nel quale saranno riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal citato comma 13, è condizionata tale accettazione;

5. di ridurre l'impegno assunto con D.D. Settore 4 n. 244/2013 e n. 241/2013 nel modo sotto elencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1.1 – MODIFICA COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):

   - CAP. 20572 BIL. 2012 IMP. 1186/8 – importo variazione - € 23.271,49
   - CAP. 20572 BIL. 2012 IMP. 1186/4 – importo variazione - € 481,00
   - CAP. 20572 BIL. 2012 IMP. 1407/8 – importo variazione - € 15.514,33
   - CAP. 20572 BIL. 2012 IMP. 1407/4 – importo variazione - € 320,66

6. di subimpegnare l'importo di € 39.587,48, relativo alla spesa aggiuntiva, con imputazione al bilancio 2012 nel modo sotto elencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 - COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto) **così suddiviso:**

   - Titolo 2° Intervento 01
     CAP. 20572 CDC 13431 VEC 1003 IMP. 1186 sub
     Importo 60% € 23.752,49 CAP. di E 4201 ACC 2914/3/2012
     FONDI Comunità Europea

     CAP. 20572 CDC 13431 VEC 1003 IMP. 1047 sub
     Importo 40% € 15.834,99 CAP. di E 4201 ACC 2914/4/2012

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da MANCINI GIOTTO il 06/02/2014 15:54:45
ID: 867275 del 05/02/2014 14:01:32 Protocollo: 2014/6729 del 07/02/2014 Determina: 2014/115 del 05/02/2014 esecutiva dal 07/02/2014

FONDI Stato + Regione

7. di dare atto che:

- ✓ il programma stimato dei pagamenti, come da indicazioni ricavate dall'art. 16, dello Schema di contratto è:

  1° SAL **entro il 30.04.2014**
  Stato Finale **entro il 30.06.2014**

- ✓ l'incasso è previsto entro il 31.12.2014 a seguito di rendicontazione;
- ✓ verrà data pubblicità ai sensi degli art. 37 e 23 del D.L.vo 33/2013 come da schede allegate;
- ✓ la presente determinazione sarà pubblicata per 15 gg all'albo pretorio virtuale della Provincia.

Il Dirigente settore 4
Ing. Giotto Mancini

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da MANCINI GIOTTO il 06/02/2014 15:54:45
ID: 867275 del 05/02/2014 14:01:32 Protocollo: 2014/6729 del 07/02/2014 Determina: 2014/115 del 05/02/2014 esecutiva dal 07/02/2014