


Giorni Lavorativi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Fasi  Allestimento cantiere

Esecuzione di micropali

Taglio pavimentazione e scavo 
di sbancamento

Esecuzione di pozzetto in c.a.

Posa di tubo finsider

Pavimentazione stradale

Ripristino barriera stradale 
esistente

Smobilizzo cantiere

Cronoprogramma delle lavorazioni
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