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1 INTRODUZIONE 

Nell’ambito del Progetto dell’Ammodernamento dell’Impianto GNL di 
Panigaglia è prevista la sostituzione degli attuali vaporizzatori a fiamma 
sommersa (SCV) con vaporizzatori di medesima tecnologia ma di nuova 
generazione che hanno migliori performance sia dal punto di vista di processo 
sia dal punto di vista emissivo. 

 
La sostituzione dei vaporizzatori non prevede il fermo impianto se non per il 
tempo necessario ai collegamenti (Tie-ins). 
 
Al fine di migliorare quanto prima le performance dal punto di vista emissivo è 
stata studiata una soluzione che permetta la sostituzione dei vaporizzatori nel 
più breve tempo possibile. 
 

 
2 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento ha lo scopo di descrivere le caratteristiche 
dell’intervento per illustrarne le tempistiche ed i valori emissivi nelle varie fasi. 
 

3 EXECUTIVE SUMMARY 

Il progetto di ammodernamento dell’impianto di Panigaglia permetterà di 
sostituire i vaporizzatori esistenti con nuovi vaporizzatori molto più performanti 
dal punto di vista delle emissioni. Infatti, le offerte ad oggi pervenute mostrano 
un dato di design per CO ed NOx non superiore a 150 mg/Nmc al 3% di O2. 
 
Per quanto riguarda le tempistiche, ad oggi si prevede di raggiungere la 
configurazione finale entro la fine del 2029 considerando un iter autorizzativo 
di circa 12 mesi. Tali tempistiche prendono in considerazione 260 giorni (80 
giorni di verifica assoggettabilità a VIA + 180 giorni di Autorizzazione Unica) 
come da tempi definiti da normativa più eventuali altri tre mesi per eventuali 
integrazioni. 
Fermo restando il tempo necessario all’ottenimento di tutti i permessi, ad oggi 
la migliore ipotesi è che entro il 2028 l’impianto potrebbe avere i primi 3 nuovi 
vaporizzatori disponibili con potenza termica nominale di circa 30 MW. 
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4 STATO DEL PROGETTO 

Il progetto di ammodernamento dell’impianto di Panigaglia è stato oggetto di 
numerosi studi nel passato che hanno visto una sintesi nella fattibilità 
conclusasi nel 2021. 
Il progetto ha da poco terminato la fase di sviluppo per la parte di ingegneria di 
base ed in data 15 Maggio 2024 è stata inoltrata al MASE la documentazione 
per la richiesta delle relative autorizzazioni ambientali ricevendo la procedibilità 
dell’istanza il 02/07/2024. 
È stata preparata la documentazione tecnica per le apparecchiature principali 
per la preparazione delle gare d’acquisto. 

 
5 MODIFICHE PREVISTE 

Nell’ambito della fattibilità, e degli studi precedenti, è stata confermata l’attuale 
filosofia di vaporizzazione mediante l’utilizzo di vaporizzatori a fiamma 
sommersa (SCV – Submerged Combustion Vaporizer). 
 
Il progetto prevede quindi la sostituzione dei vaporizzatori esistenti con dei 
vaporizzatori di potenza termica nominale di circa 30 MWt in grado di offrire 
delle migliori performance in termini di scambio termico ed emissioni in 
atmosfera. 
 

6 DESCRIZIONE DELLE FASI REALIZZATIVE  

La sostituzione degli attuali vaporizzatori è stata studiata cercando di 
minimizzare i fuori servizio dell’impianto. Per questo motivo andranno installati 
e commissionati i nuovi vaporizzatori prima di mettere fuori servizio gli 
esistenti.  
Per esigenze di spazio non è possibile l’installazione dei 4 vaporizzatori in una 
sola soluzione e quindi dovranno essere smantellati alcuni degli esistenti prima 
di procedere con l’installazione dei nuovi. 
Per questo motivo il progetto prevede quindi di procedere a step mettendo 
quindi fuori servizio ciascun vaporizzatore quando il corrispettivo nuovo 
vaporizzatore sarà pronto al funzionamento. 
Durante lo sviluppo del progetto è emersa inoltre la necessità di completare 
alcune opere accessorie, quali la nuova sottostazione elettrica, al fine della 
messa in servizio dei nuovi vaporizzatori.  
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Planimetria generale impianto con indicazione in rosso delle modifiche in progetto 
 

6.1 FASE 1 

La fase n. 1 prevede la preparazione dell’area a nord della piperack esistente 
e l’installazione di 2 nuovi vaporizzatori (20- XF – 1A e 20- XF – 1B) e delle 
relative strutture. 
Al termine di questa fase n. 2 Vaporizzatori saranno in grado di funzionare 
secondo i valori di emissione delle nuove condizioni di design. 
 

Impianto Esistente Installazione Fase 1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
GNL Italia 

 
Stabilimento GNL di 

Panigaglia 

Report Fattibilità Nuovi 
Vaporizzatori – Rev03 

Pagina  6 di 9 

 

 

6.2 FASE 2 

A seguito del completamento dell’installazione e messa in esercizio dei due 
nuovi vaporizzatori si procederà alla dismissione dei vaporizzatori esistenti 20-
XF-1C/D lato sud per consentire la successiva installazione del nuovo 
vaporizzatore 20-XF-1C. 
 

FASE 1 Installazione FASE 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Al termine di questa fase saranno 3 i vaporizzatori che potranno funzionare 
secondo i valori di emissione delle nuove condizioni di design. 
La capacità produttiva sarà quindi coperta al 100% dai nuovi vaporizzatori, 
mentre verrà mantenuto un vaporizzatore esistente (20-XF-1A) come spare. 
Il vaporizzatore 20-XF-1B potrà quindi essere smantellato per raggiungere la 
configurazione finale. 
 
6.3 FASE 3 

A seguito del completamento della FASE 2 si procederà alla dismissione del 
vaporizzatore esistente 20-XF-1B. 
 

FASE3 Installazione FASE 3 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al termine di questa fase, con l’installazione del nuovo vaporizzatore 20-XF-
1D, verrà raggiunta la configurazione finale con 4 nuovi vaporizzatori che 
funzioneranno, in modalità 3 + 1 (Spare). Quando il nuovo vaporizzatore 
installato nella fase 3 sarà in esercizio, si procederà a dismettere il 
vaporizzatore esistente 20-XF-001A.  
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7 TEMPISTICHE 

L’attuale cronoprogramma (vedi Allegato 1 - Cronoprogramma Preliminare 
Vaporizzatori Ammodernamento rev02) è stato sviluppato con gli elementi a 
disposizione allo stato attuale del progetto, secondo le ipotesi del paragrafo 
7.1 e dovrà essere consolidato nelle fasi successive del progetto.  
Il cronoprogramma prevede che le autorizzazioni necessarie alla costruzione 
siano disponibili nella prima metà del 2025. 
Entro la fine del 2027 saranno in funzione 2 nuove unità di vaporizzazione su 
un totale di 4. 
Entro la fine del 2028 saranno in funzione 3 nuove unità di vaporizzazione che 
copriranno la piena capacità, mentre una unità esistente fungerà da spare. 
Entro la fine del 2029 saranno in funzione le 4 nuove unità di vaporizzazione 
come da configurazione finale. 
 

7.1 IPOTESI DI BASE PER IL CRONOPROGRAMMA 

7.1.1 TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE 

Il 15 Maggio 2024 è stata inviata l’istanza per la Verifica di Assoggettabilità a 
VIA che ha subìto uno slittamento rispetto a quanto preventivato in ragione di 
alcune modifiche progettuali determinate dalle nuove condizioni del mercato 
conseguenti agli ultimi eventi geopolitici e alla complessità intrinseca del 
progetto. L’invio dell’istanza di Autorizzazione Unica è invece previsto per la 
seconda metà del 2024. 
Secondo le tempistiche definite da normativa, le due istanze hanno una durata 
complessiva di circa 260 giorni (80 giorni di verifica assoggettabilità a VIA + 
180 giorni di Autorizzazione Unica), ma nel gantt attuale sono state aggiunti 3 
mesi per considerare le tempistiche necessarie per eventuali richieste di 
chiarimenti da parti degli Enti. 
La riduzione delle tempistiche previste in questa fattibilità tiene conto di quanto 
definito a livello normativo e pertanto eventuali ritardi e sospensioni negli iter 
autorizzativi non saranno imputabili a GNL Italia. 

 
7.1.2 APPROVVIGIONAMENTO 

Dalle ultime interlocuzioni con i fornitori, data l’attuale situazione del mercato, 
i tempi di approvvigionamento dei vaporizzatori e dei relativi materiali necessari 
alla loro installazione dovrebbero avere una durata di circa 16 mesi. All’interno 
del cronoprogramma è stato considerato che le tempistiche 
dell’approvvigionamento inizieranno a valle dell’ottenimento delle 
autorizzazioni. 
 
7.1.3 ULTERIORI ATTIVITA’ 

Le tempistiche legate ad altre attività quali lo sviluppo dell’ingegneria di 
dettaglio e l’appalto ed i tempi di costruzione delle opere propedeutiche alla 
messa in esercizio dei vaporizzatori sono state stimate secondo i dati 
disponibili allo stato attuale del progetto. 
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8 IPOTESI RIDUZIONE LIMITI EMISSIVI 

Gli interventi migliorativi sugli attuali vaporizzatori e la successiva sostituzione 
degli stessi con nuovi impianti permetteranno di garantire livelli emissivi 
sempre più bassi. 
Di seguito viene rappresentata una ipotesi di media pesata della riduzione dei 
limiti emissivi traguardabili attraverso l’implementazione del progetto di 
ammodernamento. 
 

 

 
 

 
Alcuni interventi sugli attuali vaporizzatori hanno garantito livelli emissivi 
massimi pari a 235 mg/Nmc di NOx dal 2024, limite di cautela prescritto nella 
Det. 618 del 26/06/2023, ovvero una riduzione superiore al 30% rispetto ai limiti 
in vigore fino al 2023. 
 
La costruzione e messa in servizio di n. 2 nuovi vaporizzatori (prevista entro la 
fine del 2027) permetterà di garantire un limite emissivo complessivo medio di 
circa 190 mg/Nmc di NOx, ovvero una riduzione al 45% nel 2028. 
 
L’entrata in servizio del 3° vaporizzatore (prevista entro fine 2028) garantirà il 
rispetto nel 2029 di un limite emissivo complessivo medio pari a circa 170 
mg/Nmc di NOx, ovvero una riduzione di circa il 50% delle emissioni. 
 
Infine, con la sostituzione di tutti e 4 i vaporizzatori entro fine 2029, potrà essere 
garantita la completa affidabilità dell’impianto con un assetto ridondante dei 
vaporizzatori ed il raggiungimento di un limite emissivo pari a 150 mg/Nmc di 
NOx con una riduzione di quasi il 60% delle emissioni nel 2030. 
 
Nelle fasi intermedie del progetto, caratterizzate dalla coesistenza di vecchi e 
nuovi impianti, la Società si impegna ad utilizzare prioritariamente i nuovi 
vaporizzatori per garantire il più basso livello di emissioni prodotte. 
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9 ALLEGATI 

Allegato 1 - Cronoprogramma Preliminare Vaporizzatori Ammodernamento rev02 
del 14/06/2024 

 


