
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  - DURATA PRESUNTA 100 GIORNI CONSECUTIVI (14 SETTIMANE)
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

ID Lavorazioni gg 1  2  3  4 5  1  2  3  4 5  1  2  3 4  5  1  2  3 4  5  1  2  3 4  5  1  2  3 4  5  1  2  3 4  5  1  2 3  4  5  

1 ALLESTIMENTO CANTIERI 3

1,1 Cantiere Istituto CHIODO

1,2 Cantiere Istituto EINAUDI CHIODO

2 DEMOLIZIONI DI TRAMEZZE ,PAVIMENTI E INTONACI 10

2,1 Demolizione tramezzature CHIODO

2,2 Demolizione pavimenti e sottofondi CHIODO

2,3 Demolizione tramezzature EINAUDI CHIODO

2,4 Demolizione pavimenti e sottofondi EINAUDI CHIODO

3 MIGLIORAMENTO SOLAI 13

3,1 Realizzazione connessioni su travi e su muratura, posa rete e.s. CHIODO

3,2 Getto calcestruzzo alleggerito su solai CHIODO

3,3 Realizz. conn.ni su travi e su muratura, posa rete e.s. EINAUDI CHIODO

3,4 Getto calcestruzzo alleggerito su solai EINAUDI CHIODO

3,5 Doppio tavolato al soffitto EINAUDI CHIODO

4 MIGLIORAMENTO MURATURE 12

4,1 Posa rete elettrosaldata murature CHIODO

4,2 Getto intonaco armato murature CHIODO

4,3 Iniezioni leganti CHIODO

4,4 Posa rete elettrosaldata murature EINAUDI CHIODO

4,5 Getto intonaco armato murature EINAUDI CHIODO

5 SOTTOFONDI E PAVIMENTI 19

5,1 Realizzazione sottofondi CHIODO

5,2 Posa pavimenti CHIODO

5,3 Realizzazione sottofondi EINAUDI CHIODO

5,4 Posa pavimenti EINAUDI CHIODO

S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

ID Lavorazioni gg 1  2  3  4 5  1  2  3  4 5  1  2  3 4  5  1  2  3 4  5  1  2  3 4  5  1  2  3 4  5  1  2  3 4  5  1  2 3  4  5  

5 SOTTOFONDI E PAVIMENTI

5,1 Realizzazione sottofondi CHIODO

5,2 Posa pavimenti CHIODO

5,3 Realizzazione sottofondi EINAUDI CHIODO

5,4 Posa pavimenti EINAUDI CHIODO

6 RICOSTRUZIONE TRAMEZZATURE 6

6,1 Tramezzature CHIODO

6,2 Tramezzature EINAUDI CHIODO

7 INTONACI 15

7,1 Intonaci CHIODO

7,2 Intonaci EINAUDI CHIODO

8 PITTURAZIONI E RIFINITURE 7

8,1 Pitturazioni e rifiniture CHIODO

8,2 pitturazioni e rifiniture  EINAUDI CHIODO


