



SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità

Via V. Veneto n° 2 – 19124 La Spezia

Tel. 0187 7421 - Fax 0187 742579

www.provincia.sp.it

e mail: viabilita@provincia.sp.it

Oggetto: Programma interventi urgenti manutenzione straordinaria e sicurezza viabilità provinciale (D.M. 49 del 16/02/2018).

Importo complessivo :€ 456.210,68 comprensivi di oneri della sicurezza escluso IVA di legge.

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art.26 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.)

In data 27/07/2018 il sottoscritto Geom. Fabrizio Brunetti, Funzionario del Servizio Viabilità e Responsabile Unico del Procedimento, soggetto competente all'attività di verifica di cui all'art.26 comma 6 punto d del Codice dei contratti Pubblici D.Lgs. n.50/2016 con riferimento ai lavori in oggetto, visto la nota prot. 20283 del 26/07/2018 con la quale si formalizzava la nomina verbale per la realizzazione del progetto esecutivo ai Geomm. Andrea Pirone, Fabrizio Brunetti e Georgia Altanese.

Visto il progetto esecutivo, ed i prezzi applicati, derivanti da specifica analisi dei prezzi e da determinazione n. 18 del 04/01/2018 avente ad oggetto "Settimo aggiornamento prezzi unitari ex art. 23, c.7 D.lgs. 50/2016", in contraddittorio con i progettisti incaricati, ha effettuato la verifica sugli elaborati del progetto esecutivo indicato in oggetto prevista dalla normativa vigente, ed in particolare, dal D.Lgs. n.50/2016 nel caso specifico individuabili in:

- *Relazione Tecnica Illustrativa - Quadro Economico;*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Elenco prezzi;*
- *C.S.A.*
- *Documentazione fotografica;*
- *Individuazione Interventi;*
- *Modulo Offerta*
- *Tavola particolari costruttivi;*
- *Cronoprogramma*

Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 ha accertato:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità delle soluzioni progettuali prescelte;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

I progettisti ed il RUP concordemente danno atto che lo svolgimento della stessa è avvenuto in contraddittorio con i progettisti incaricati e che si esprime favorevole in ordine a tale conformità ai sensi del comma 3, Art. 26, del DLGS50/2016.

I Progettisti

Geom. Andrea Pirone



Geom Fabrizio Brunetti



Geom. Georgia Altanese



Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Fabrizio Brunetti

