
PROVINCIA DELLA SPEZIA

SETTORE 3

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: PROGETTO DI BONIFICA DELLA COPERTURA E DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO DELLA PALESTRA
DELL'ISTITUTO CARDARELLI, VIA CARDUCCI LA SPEZIA

COMMITTENTE: Provincia della Spezia

La Spezia, 08/10/2014

Il Tecnico
(Geom. Andrea Pirone)

_________________________
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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a CORPO 99 g 171´694,54

2 OG1 - Edifici civili e industriali 99 g 171´694,54

3 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI 10 g 13´802,67

4 OPERE DI BONIFICA 10 g 13´802,67

5 COPERTURE A TETTO ED IMPERMEABILIZZAZIONI 50 g 70´168,69

6 OPERE DI BONIFICA 50 g 70´168,69

7 OPERE IN FERRO 14 g 19´585,03

8 OPERE DI BONIFICA 14 g 19´585,03

9 OPERE DI BONIFICA AMIANTO 13 g 18´291,45

10 OPERE DI BONIFICA 13 g 18´291,45

11 OPERE EDEGUAMENTO STATICO SISMICO 36 g 49´846,70

12 OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO-STATICO 36 g 49´846,70
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PROVINCIA DELLA SPEZIA

SETTORE 3

Tabella Attività

OGGETTO: PROGETTO DI BONIFICA DELLA COPERTURA E DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO DELLA PALESTRA
DELL'ISTITUTO CARDARELLI, VIA CARDUCCI LA SPEZIA

COMMITTENTE: Provincia della Spezia

La Spezia, 08/10/2014

Il Tecnico
(Geom. Andrea Pirone)

_________________________

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com
pirone
firma andrea1



Pag.6

PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a CORPO 171´694,54 100,00 04/02/2014 25/06/2014 99 142

* OG1 - Edifici civili e industriali 171´694,54 100,00 04/02/2014 25/06/2014 99 142

* * DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI 13´802,67 8,04 04/02/2014 17/02/2014 10 14

* * * OPERE DI BONIFICA 13´802,67 8,04 04/02/2014 17/02/2014 10 14

* * COPERTURE A TETTO ED IMPERMEABILIZZAZIONI 70´168,69 40,87 13/04/2014 25/06/2014 50 74

* * * OPERE DI BONIFICA 70´168,69 40,87 13/04/2014 25/06/2014 50 74

* * OPERE IN FERRO 19´585,03 11,41 14/04/2014 05/05/2014 14 22

* * * OPERE DI BONIFICA 19´585,03 11,41 14/04/2014 05/05/2014 14 22

* * OPERE DI BONIFICA AMIANTO 18´291,45 10,65 18/02/2014 06/03/2014 13 17

* * * OPERE DI BONIFICA 18´291,45 10,65 18/02/2014 06/03/2014 13 17

* * OPERE EDEGUAMENTO STATICO SISMICO 49´846,70 29,03 08/03/2014 29/04/2014 36 53

* * * OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO-STATICO 49´846,70 29,03 08/03/2014 29/04/2014 36 53

La Spezia, 08/10/2014

il Tecnico
Geom. Andrea Pirone

COMMITTENTE: Provincia della Spezia
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PROVINCIA DELLA SPEZIA

SETTORE 3

Tabella Date e Importi

OGGETTO: PROGETTO DI BONIFICA DELLA COPERTURA E DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO DELLA PALESTRA
DELL'ISTITUTO CARDARELLI, VIA CARDUCCI LA SPEZIA

COMMITTENTE: Provincia della Spezia

La Spezia, 08/10/2014

Il Tecnico
(Geom. Andrea Pirone)

_________________________
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)euro euro

04/02/2014 1´380,27 1´380,27 0,80
05/02/2014 1´380,27 2´760,53 1,61
06/02/2014 1´380,27 4´140,80 2,41
07/02/2014 1´380,27 5´521,07 3,22
10/02/2014 1´380,27 6´901,34 4,02
11/02/2014 1´380,27 8´281,60 4,82
12/02/2014 1´380,27 9´661,87 5,63
13/02/2014 1´380,27 11´042,14 6,43
14/02/2014 1´380,27 12´422,40 7,24
17/02/2014 1´380,27 13´802,67 8,04
18/02/2014 1´407,03 15´209,70 8,86
19/02/2014 1´407,03 16´616,74 9,68
20/02/2014 1´407,03 18´023,77 10,50
21/02/2014 1´407,03 19´430,81 11,32
24/02/2014 1´407,03 20´837,84 12,14
25/02/2014 1´407,03 22´244,88 12,96
26/02/2014 1´407,03 23´651,91 13,78
27/02/2014 1´407,03 25´058,95 14,60
28/02/2014 1´407,03 26´465,98 15,41
03/03/2014 1´407,03 27´873,02 16,23
04/03/2014 1´407,03 29´280,05 17,05
05/03/2014 1´407,03 30´687,09 17,87
06/03/2014 1´407,03 32´094,12 18,69
10/03/2014 1´384,63 33´478,75 19,50
11/03/2014 1´384,63 34´863,38 20,31
12/03/2014 1´384,63 36´248,01 21,11
13/03/2014 1´384,63 37´632,64 21,92
14/03/2014 1´384,63 39´017,27 22,72
17/03/2014 1´384,63 40´401,90 23,53
18/03/2014 1´384,63 41´786,53 24,34
19/03/2014 1´384,63 43´171,16 25,14
20/03/2014 1´384,63 44´555,80 25,95
21/03/2014 1´384,63 45´940,43 26,76
24/03/2014 1´384,63 47´325,06 27,56
25/03/2014 1´384,63 48´709,69 28,37
26/03/2014 1´384,63 50´094,32 29,18
27/03/2014 1´384,63 51´478,95 29,98
28/03/2014 1´384,63 52´863,58 30,79
31/03/2014 1´384,63 54´248,21 31,60
01/04/2014 1´384,63 55´632,84 32,40
02/04/2014 1´384,63 57´017,47 33,21
03/04/2014 1´384,63 58´402,10 34,02
04/04/2014 1´384,63 59´786,73 34,82
07/04/2014 1´384,63 61´171,36 35,63
08/04/2014 1´384,63 62´555,99 36,43
09/04/2014 1´384,63 63´940,62 37,24
10/04/2014 1´384,63 65´325,25 38,05
11/04/2014 1´384,63 66´709,88 38,85
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)euro euro

14/04/2014 4´186,94 70´896,82 41,29
15/04/2014 4´186,94 75´083,75 43,73
16/04/2014 4´186,94 79´270,69 46,17
17/04/2014 4´186,94 83´457,62 48,61
18/04/2014 4´186,94 87´644,56 51,05
21/04/2014 4´186,94 91´831,49 53,49
22/04/2014 4´186,94 96´018,43 55,92
23/04/2014 4´186,94 100´205,36 58,36
24/04/2014 4´186,94 104´392,30 60,80
28/04/2014 4´186,94 108´579,23 63,24
29/04/2014 4´186,94 112´766,17 65,68
30/04/2014 2´802,30 115´568,47 67,31
02/05/2014 2´802,30 118´370,78 68,94
05/05/2014 2´802,30 121´173,08 70,57
06/05/2014 1´403,37 122´576,46 71,39
07/05/2014 1´403,37 123´979,83 72,21
08/05/2014 1´403,37 125´383,20 73,03
09/05/2014 1´403,37 126´786,58 73,84
12/05/2014 1´403,37 128´189,95 74,66
13/05/2014 1´403,37 129´593,33 75,48
14/05/2014 1´403,37 130´996,70 76,30
15/05/2014 1´403,37 132´400,07 77,11
16/05/2014 1´403,37 133´803,45 77,93
19/05/2014 1´403,37 135´206,82 78,75
20/05/2014 1´403,37 136´610,20 79,57
21/05/2014 1´403,37 138´013,57 80,38
22/05/2014 1´403,37 139´416,94 81,20
23/05/2014 1´403,37 140´820,32 82,02
26/05/2014 1´403,37 142´223,69 82,84
27/05/2014 1´403,37 143´627,06 83,65
28/05/2014 1´403,37 145´030,44 84,47
29/05/2014 1´403,37 146´433,81 85,29
30/05/2014 1´403,37 147´837,19 86,10
03/06/2014 1´403,37 149´240,56 86,92
04/06/2014 1´403,37 150´643,93 87,74
05/06/2014 1´403,37 152´047,31 88,56
06/06/2014 1´403,37 153´450,68 89,37
09/06/2014 1´403,37 154´854,05 90,19
10/06/2014 1´403,37 156´257,43 91,01
11/06/2014 1´403,37 157´660,80 91,83
12/06/2014 1´403,37 159´064,18 92,64
13/06/2014 1´403,37 160´467,55 93,46
16/06/2014 1´403,37 161´870,92 94,28
17/06/2014 1´403,37 163´274,30 95,10
18/06/2014 1´403,37 164´677,67 95,91
19/06/2014 1´403,37 166´081,04 96,73
20/06/2014 1´403,37 167´484,42 97,55
23/06/2014 1´403,37 168´887,79 98,37
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)euro euro

24/06/2014 1´403,37 170´291,17 99,18
25/06/2014 1´403,37 171´694,54 100,00

La Spezia, 08/10/2014

il Tecnico
Geom. Andrea Pirone
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