
ID Modalità
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori Nomi risorse

1 Autorizzazioni Disponibili 0 g ven 14/02/25 ven 14/02/25 15
2 N. 2 nuovi Vaporizzatori in esercizio 0 g gio 29/07/27 gio 29/07/27 31;37
3 N. 3 nuovi Vaporizzatori in esercizio 0 g lun 20/11/28 lun 20/11/28 44
4 N. 4 nuovi Vaporizzatori in esercizio (Configurazione Finale) 0 g ven 30/11/29 ven 30/11/29 52
5 Sostituzione Vaporizzatori 2617,88 gsab 01/10/22 ven 30/11/29
6 FID (OK all'acquisto ed agli appalti) 0 g ven 14/02/25 ven 14/02/25 15
7 Approvvigioanmento Vaporizzatori 785 g gio 16/05/24 gio 09/07/26
12 Iter Autorizzativo 867,88 g sab 01/10/22 ven 14/02/25
13 Ingengeria TECHINT per autorizzazioni (Verif. Assogg, a VIA) 19,76 messab 01/10/22 mer 15/05/24
14 Verifica di assoggettabilità a VIA (Ministero) 95 g gio 16/05/24 dom 18/08/24 13
15 Autorizzazione Unica (Ministero) 180 g lun 19/08/24 ven 14/02/25 14
16 Procurement Appalti 540 g gio 16/05/24 gio 06/11/25
21 Installazione 1485 g ven 07/11/25 ven 30/11/29
22 Altre unità propedeutiche all'installazione dei vaporizzatori 

(Sottostazione, Piperack)
420 g ven 07/11/25 gio 31/12/26 15;20

26 Installazione Unità di Evaporazione (20-XF–1A) 540 g ven 07/11/25 ven 30/04/27
32 Installazione Unità di Evaporazione (20-XF–1B) 600 g dom 07/12/25 gio 29/07/27
38 Installazione Unità di Evaporazione (20-XF–1C) 480 g ven 30/07/27 lun 20/11/28
45 Installazione Unità di Evaporazione (20-XF–1D) 375 g mar 21/11/28 ven 30/11/29
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