PROVINCIA DELLA SPEZIA

Servizio Viabilità

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: INTERVENTI ACCISE 1 INT. 2 E ACCISE 2 INT. 2


COMMITTENTE: PROVINCIA DELLA SPEZIA


LA SPEZIA, 27/02/2018


Il Tecnico
(GEOM. ANDREA PIRONE)



ID	Nome attività	Durata	Importo
1	**Voci a MISURA**	**63 g**	**140´395,31**
2	**OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, I**	63 g	140´395,31
3	ALLESTIM. CANTIERE E PREPARAZIONE AREE	13 g	12´655,50
4	MICROPALI E MURI IN C.A.	17 g	64´340,48
5	TOMBINATURA	33 g	32´773,66
6	SISTEMAZIONI E RIPRISTINI	25 g	24´934,42
7	BARRIERE STRADALI	6 g	5´691,25




aprile 2018
maggio 2018
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11


giugno 2018
luglio 2018
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Servizio Viabilità

Tabella Attività

OGGETTO: INTERVENTI ACCISE 1 INT. 2 E ACCISE 2 INT. 2

COMMITTENTE: PROVINCIA DELLA SPEZIA

LA SPEZIA, 27/02/2018

Il Tecnico
(GEOM. ANDREA PIRONE)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Voci a MISURA	**140´395,31**	**100,00**	**27/02/2018**	**28/05/2018**	**63**	**91**
*** OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI**	**140´395,31**	**100,00**	**27/02/2018**	**28/05/2018**	**63**	**91**
* * ALLESTIM. CANTIERE E PREPARAZIONE AREE	12´655,50	9,01	27/02/2018	15/03/2018	13	17
* * MICROPALI E MURI IN C.A.	64´340,48	45,83	16/03/2018	09/04/2018	17	25
* * TOMBINATURA	32´773,66	23,34	03/04/2018	21/05/2018	33	49
* * SISTEMAZIONI E RIPRISTINI	24´934,42	17,76	16/03/2018	19/04/2018	25	35
* * BARRIERE STRADALI	5´691,25	4,05	21/05/2018	28/05/2018	6	8

LA SPEZIA, 27/02/2018

il Tecnico
GEOM. ANDREA PIRONE



PROVINCIA DELLA SPEZIA

Servizio Viabilità

Tabella Date e Importi

OGGETTO: INTERVENTI ACCISE 1 INT. 2 E ACCISE 2 INT. 2

COMMITTENTE: PROVINCIA DELLA SPEZIA

LA SPEZIA, 27/02/2018

Il Tecnico
(GEOM. ANDREA PIRONE)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
27/02/2018	973,50	973,50	0,69
28/02/2018	973,50	1´947,00	1,39
01/03/2018	973,50	2´920,50	2,08
02/03/2018	973,50	3´894,00	2,77
05/03/2018	973,50	4´867,50	3,47
06/03/2018	973,50	5´841,00	4,16
07/03/2018	973,50	6´814,50	4,85
08/03/2018	973,50	7´788,00	5,55
09/03/2018	973,50	8´761,50	6,24
12/03/2018	973,50	9´735,00	6,93
13/03/2018	973,50	10´708,50	7,63
14/03/2018	973,50	11´682,00	8,32
15/03/2018	973,50	12´655,50	9,01
16/03/2018	4´782,11	17´437,61	12,42
19/03/2018	4´782,11	22´219,72	15,83
20/03/2018	4´782,11	27´001,83	19,23
21/03/2018	4´782,11	31´783,94	22,64
22/03/2018	4´782,11	36´566,05	26,05
23/03/2018	4´782,11	41´348,17	29,45
26/03/2018	4´782,11	46´130,28	32,86
27/03/2018	4´782,11	50´912,39	36,26
28/03/2018	4´782,11	55´694,50	39,67
29/03/2018	4´782,11	60´476,61	43,08
30/03/2018	4´782,11	65´258,72	46,48
02/04/2018	4´782,11	70´040,83	49,89
03/04/2018	5´775,25	75´816,08	54,00
04/04/2018	5´775,25	81´591,34	58,12
05/04/2018	5´775,25	87´366,59	62,23
06/04/2018	5´775,25	93´141,84	66,34
09/04/2018	5´775,25	98´917,09	70,46
10/04/2018	1´990,52	100´907,61	71,87
11/04/2018	1´990,52	102´898,13	73,29
12/04/2018	1´990,52	104´888,65	74,71
13/04/2018	1´990,52	106´879,16	76,13
16/04/2018	1´990,52	108´869,68	77,55
17/04/2018	1´990,52	110´860,20	78,96
18/04/2018	1´990,52	112´850,72	80,38
19/04/2018	1´990,52	114´841,24	81,80
20/04/2018	993,14	115´834,38	82,51
23/04/2018	993,14	116´827,52	83,21
24/04/2018	993,14	117´820,66	83,92
26/04/2018	993,14	118´813,80	84,63
27/04/2018	993,14	119´806,94	85,34
30/04/2018	993,14	120´800,08	86,04
02/05/2018	993,14	121´793,22	86,75
03/05/2018	993,14	122´786,37	87,46
04/05/2018	993,14	123´779,51	88,16
07/05/2018	993,14	124´772,65	88,87
08/05/2018	993,14	125´765,79	89,58
09/05/2018	993,14	126´758,93	90,29
10/05/2018	993,14	127´752,07	90,99
11/05/2018	993,14	128´745,21	91,70
14/05/2018	993,14	129´738,35	92,41
15/05/2018	993,14	130´731,50	93,12
16/05/2018	993,14	131´724,64	93,82
17/05/2018	993,14	132´717,78	94,53
18/05/2018	993,14	133´710,92	95,24
21/05/2018	1´941,68	135´652,60	96,62
22/05/2018	948,54	136´601,14	97,30
23/05/2018	948,54	137´549,68	97,97
24/05/2018	948,54	138´498,23	98,65
25/05/2018	948,54	139´446,77	99,32
28/05/2018	948,54	140´395,31	100,00

LA SPEZIA, 27/02/2018

il Tecnico
GEOM. ANDREA PIRONE